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Nuestro  portafolio  solar  se  desarrolla  en  Sonora  
y  Chihuahua  y  tendrá  una  capacidad  de  337  MW
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Orejana,
Sonora
158  MW

Santa  María,
Chihuahua
179  MW

Reynosa,
Tamaulipas
424  MW

Ingenio,
Oaxaca  
49.5  MW

337  MW
Capacidad  
conjunta  

Portafolio  solar

§ Tecnología:  paneles  de  silicio  policristalino  con  seguidores  a  un  eje
§ La  construcción  y  operación  se  lleva  a  cabo  por  Maetel,  proveedor  de  clase  mundial
§ Se  estima  iniciar  operaciones  a  finales  de  2018



Estrategia  y  roles  de  participación  en  la  2ª  
Subasta  de  Largo  Plazo

DESARROLLADOR

• Proyectos  en  desarrollo  desde  2014-2015.
• Desarrollo  de  proyectos  hasta  ready-to-build:

• Derechos  inmobiliarios
• Contrato  de  interconexión
• Permiso  de  generación
• Autorización  de  impacto  ambiental
• Autorización  arqueológica
• Autorización  CONAGUA
• Licencias  municipales
• Otros  permisos

• Participación  en  la  Subasta
• Precalificación  de  Ofertas  de  Venta
• Acreditación  de  experiencia  técnica  y  financiera
• Presentación  de  garantías  de  seriedad
• Obtención  y  negociación  de  términos:

• Contratos  principales
• Financiamiento

• Análisis  competitivo
• Presentación  de  garantía  de  interconexión
• Aportación  del  capital

1. Creación  y  selección  de  pipeline  solar
• Análisis  de  más  de  2  GW  solares.  Selección  y  negociación  de  proyectos  más  competitivos.

2. Precalificación  de  Ofertas  de  Venta
• Presentación  de  documentación  y  acreditación  de  experiencia  técnica  y  financiera.

3. Optimización  de  proyectos
• Obtención  de  términos  de  referencia  para  contratos  principales  y  financiamiento.  Mejoras  hasta  alcanzar  precio  objetivo.

4. Oferta  económica
• Presentación  de  precio  ganador.



Zuma  Energía  aportó  entendimiento  del  
mercado
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Zuma  eólico Zuma  solar

Hidro  (Solo  CEL)                            Geotermia                          Eólica                        Solar  FV

Resultados  2ª  subasta:  Adjudicación  de  energía  y  CELs



Agosto  ‘17
Cierre  de  

negociaciones  
de  contratos  de  

proyectos  
solares

Historia  de  proyectos  solares  Orejana  y  Santa  
María

2ª  Subasta  de  Largo  Plazo  
(Sept  ‘16)
Precalificación  y  presentación  
de  ofertas  económicas
• Orejana:  36.1  USD/MWh
• Santa  María:  36.0  
USD/MWh

Q1 Q2 Q3 Q4

2016

Enero’17
Firma  de  
PPAs

Cierre  Financiero  (Sept  ‘17)
Definición  del  grupo  final  de  
financiadores  y  reportes  de  DD  
preliminares

1. Creación  de  pipeline  solar  y  participación  en  la  Subasta
• Análisis  de  más  de  2  GW  solares.  Selección  y  negociación  de  proyectos  más  competitivos.

2. Adjudicación  en  la  2ª  Subasta  de  Largo  Plazo
• Optimización  de  proyectos  hasta  alcanzar  precios  ganadores.

3. Cierre  de  contratos  EPC  y  O&M
• Negociación  y  cierre  de  contratos  llave,  y  contratos  de  operación  y  mantenimiento,  en  mano  para  la  construcción  de  las  
centrales,  incluyendo  suministro  de  paneles.

4. Cierre  financiero
• Finalización  de  actividades  de  desarrollo  y  permisos.  Cierre  de  términos  y  condiciones  financieras.

5. Construcción
• Movilización  e  inicio  de  obras  con  fecha  de  operación  prevista  para  finales  de  2018.

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2017 2018 2019

Noviembre  ‘18
Operación  Comercial

Octubre  ‘17
Inicio  de  construcción

Agosto  ‘18
Inicio  de  pruebas



Zuma  ha  sido  pionero  en  México  en  estructurar  los  
proyectos  vía  financiamiento  “non-recourse”,  así  como  las  
actividades  de  “value engineering”  y  procura
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SPVs
Orejana  /  Santa  María

EPC

Proveedores  de  capital Proveedores  de  deuda

PPA



Es  fundamental  prestar  atención  suficiente  a  los  aspectos  
de  riesgos  no  técnicos  de  los  proyectos
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1. Seguridad  Física
• En  determinados  lugares  del  territorio  mexicano  se  requiere  un  alto  nivel  de  alerta,  minimizar  la  
exposición  a  riesgos  y/o  mitigarlos  adecuadamente

2. Seguridad  Laboral
• La  gran  envergadura  de  los  proyectos  en  construcción  representa  un  crecimiento  acelerado  de  las  
horas-hombre  dedicadas  a  actividades  con  riesgos  laborales

• Es  fundamental  utilizar  todas  las  herramientas  preventivas  para  asegurar  que  no  existan  
incidentes,  tales  como  políticas,  procedimientos  y  protocolos

3. Social
• Las  empresas  del  sector  tenemos  una  interacción  relevante  con  comunidades  cercanas  a  las  
operaciones

• Las  estrategia  de  inversión  social,  enfocadas  en  el  mejoramiento  de  los  estándares  de  vida  de  las  
personas  impactadas,  contribuyen  al  desarrollo  

4. Medioambiental
• A  pesar  de  las  ventajas  ambientales  de  nuestras  tecnologías,  el  impacto  ambiental  durante  la  
construcción  y  operación  de  nuestros  proyectos  debe  ser  mitigado  de  forma  proactiva

• Las  mejores  prácticas  incorporan  estrategias  de  prevención  y  mitigación,  así  como  herramientas  
de  seguimiento  a  indicadores  ambientales



Zuma  esta  comprometido  a  la  colaboración  en  el  sector  
para  continuar  haciendo  crecer  la  oportunidad  para  todos
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1. Retrasos  en  los  tiempos  de  desarrollo  
• Varios  proyectos  participantes  de  las  subastas  no  cuentan  con  la  madurez  suficiente  para  alcanzar  
financiamiento  e  iniciar  su  construcción,  retrasando  la  disponibilidad  de  energía  renovable.

2. Saturación  de  las  Redes  de  Transmisión
• El  éxito  del  programa  de  energías  renovables  esta  resultando  en  la  saturación  de  las  redes  de  
transmisión.    Es  necesaria  la  implementación  de  un  plan  ambiciosos  de  expansión  de  redes  para  
evitar  que  este  sea  un  factor  limitante  para  la  consecución  del  plan.

3. Gestión  de  intermitencia  en  el  sistema  eléctrico
• Colaboración  en  un  dialogo  con  las  autoridades  para  establecer  soluciones  que  garanticen  la  
estabilidad  de  la  red  a  medida  que  crezca  la  penetración  de  energías  renovables.

4. Retos  del  Financiamiento  de  proyectos  
• Trabajar  en  la  compatibilidad  de  las  reglas  del  mercado  y  el  perfil  de  riesgo  de  los  PPA  con  los  
principios  de  financiamiento  de  los  bancos  en  energía  renovables




