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EL MERCADO SOLAR 
FOTOVOLTAICO EN ARGENTINA
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Fuente: CAMMESA

La generación de energía eléctrica en Argentina ha 
crecido puramente en base a fuentes térmicas
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Pero las renovables han demostrado su capacidad de 
ofrecer precios competitivos
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Fuente: Economía & Energía, basado en datos de MINEM y CAMMESA

Costo de la electricidad en el MEM, por tipo de contrato y combustible – US$/MWh - 2016

Precio promedio en Renovar
(incluyendo ajustes):
- 1/1.5: US$ 67/MWh
- 2.0: US$ 61/MWh

~70 TWh ~65 TWh
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El Noroeste Argentino presenta uno de los
mejores recursos a nivel global

Argentina cuenta con recursos naturales 
excepcionales para el desarrollo fotovoltaico
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Principales desafíos para el desarrollo sustentable 
del sector solar en Argentina
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• Sistema actual de transmisión limita el crecimiento (límite de 
exportación de NOA-Centro-Cuyo de 300MW)

• Permanece la incertidumbre respecto de la expansion de las 
líneas de transmisión y su posible cronograma

Capacidad de 
evacuación

• Falta de proveedores serios con interés de invertir en el 
aprendizaje de las tareas relativas a la construcción de parques
solares

Proveedores/ 
Contratistas

• Persiste la dificultad de acceder a financiamiento eficiente en
formato project finance

• Excepciones por parte de algunos bancos locales (financiamiento
360E proyectos Catamarca) y multilaterales (sponsors grandes)

Financiamiento

• Nivel de competitividad en licitaciones RenovAr fuertemente
influído por propuestas especulativas

• Precios de corte de ronda 2 dificilmente repetibles en el futuro
cercano – probabilidad de proyectos incumplidos

Rentabilidad
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360 Energy – Más de 300 MWac en proyectos adjudicados
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PFV Fiambalá

PFV Ullúm I, II y III

PFV Nonogasta

PFV Saujil

PFV Tinogasta

PFV Tocota

PFV V.Dolores

Proyecto MWac Provincia Ronda COD 
Comprom

Precio 
PPA

Nonogasta 35 La Rioja 1.5 Nov-18 56,43

Saujil 22,5 Catamarca 1.5 Sep-18 51,93

Fiambala 11 Catamarca 1.5 Sep-18 53,73

Tinogasta 15 Catamarca 1.5 Sep-18 53,43

Ullum 1 25 San Juan 1.5 Nov-18 53,73

Ullum 2 25 San Juan 1.5 Nov-18 55,23

Ullum 3 32 San Juan 1.5 Dic-18 57,63

Tinogasta 2 6,96 Catamarca 2 Oct-18 41,70

Saujil 2 20 Catamarca 2 Abr-19 41,85

Nonogasta 2 20,04 La Rioja 2 Abr-19 40,44

V. Dolores 26,85 Córdoba 2 Ago-19 51,90

Tocota 72 San Juan 2 May-20 40,80

Nonogasta 4 1 La Rioja 2 Abr-19 44,40

Y 23 MWac de prioridad de acceso a capacidad de transporte para la venta
de energía renovable a privados (MATER)



May-2018

Proyectos en plena ejecución
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Ø Planta solar 100% instalada
Ø Concluyendo remates finales e instalación del SCADA
Ø COD estimado para fines de junio/principios de julio, pendiente de 

terminación de ET 33/132

Ø Avance al 50% de montaje de trackers y tendido de cables de BT y MT
Ø A la espera de arribo de paneles frenados en Aduana, sujeto a 

reglamentación del Decreto 814/17
Ø COD estimado para agosto

Ø Terreno 100% desmontado y nivelado con obradores instalados
Ø Comenzando proximamente con tareas de tendido de cables e 

hincado
Ø COD estimado para septiembre

Ø Proyectos vendidos a Genneia, manteniendo construcción por EPC y 
O&M por plazo mínimo de 2 años

Ø Terminando con desmonte y emparejado del terreno, próximo a 
recibir obradores

Ø CODs estimados para noviembre/diciembre

Ø Terminando compactación de zona de obrador para arribo de los
mismos

Ø 100% de componentes principales comprados y en proceso de arribo
Ø COD estimado para septiembre/octubre
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Sorpresas y hallazgos hasta la fecha
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✘ Demoras en efectivización de la devolución anticipada de IVA ($80 millones
pendientes en el Proyecto Nonogasta) a pesar de contar con principio efectivo de 
ejecución desde el 10 de octubre de 2017

✘ Demoras en nacionalización de paneles por retrasos en reglamentación del Decreto
814/17

✘ Parada de obra de 15 días en Nonogasta por “ruidos” politicos locales: implicancia en
rediseño de estación transformadora

✘ Dificultad para encontrar proveedor de EPC con amplio cubrimiento de riesgos

✘ Retrasos en implementación de estrategia financiera por falta de experiencia de la 
banca local y reciente volatilidad en los mercados internacionales

✘ Volatilidad en precio global de paneles e incumplimiento de entregas por parte de un 
proveedor internacional

✓ Excelente predisposición de funcionarios en distintos ámbitos del Gobierno para 
colaborar en la solución de las trabas burocráticas

✓ Reducción de costos y agilidad aduanera ingresando importaciones por puertos de 
Chile y cruzando la frontera por via terrestre

✓ Mejora significativa de costos de CAPEX luego de haber internalizado tareas de EPC e 
integrado distintos aspectos de las obras de construcción y montaje
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Contactos en 360 Energy
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Alejandro Lew
CEO
alejandro.lew@360energy.com.ar

Maximiliano Ivanissevich
Responsible de Comunicaciones y Relaciones Institucionales
m.ivanissevich@360energy.com.ar

Tomás Cordoba
Gerente Financiero
Tomas.Cordoba@360energy.com.ar

Guillermina Vidal
Gerente de Planeamiento Estratégico
Guillermina.vidal@360energy.com.ar

Jorge Lew
Gerente Comercial
Jorge.lew@360energy.com.ar
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