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STERLING & WILSON PRIVATE LIMITED

COMO HACER TUS PROJECTOS FOTOVOLTAICOS MAS COMPETITIVOS 

RAUL ALCOLEA

Sweihan PV – Project Manager
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Coste EPC - Factores
 Buen entendimiento entre IPP y EPC con el fin de optimizar los costes durante el ciclo de vida de la Planta

Fotovoltaica
 Factores a considerar: HSE, Calidad, Programa, Coste, Fiabilidad y Vida util
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Areas / Cuestiones a Considerar

Control de Calidad

Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente

• No accidentes o perdidas humanas debido a 
regrasos en cunstruccion

• No sobrecostes debido a las perdida de horas 
de trabajo

• Fiabilidad y buen funcionamiento de la planta
• Menos coste de mantenimiento, menos tiempo

de inactividad y mas produccion
Planificacion

Estrega a tiempo de los equipos para evitar
sobrecostes por espera

Impuestos

Menos Impuestos durante la Fase de 
Construccion y O&M

Reducir/Optimizar costes portuarios/aranceles
Evitar retrasos en la construccion

Documentacion

No retraso en el inicio de los trabajos

Seguros

Evitar sobrecostes y retrasos en la 
contruccion



www.sterlingandwilson.com 4

Gastar un poco mas, Ahorra Tiempo

Logistica

Asegurar las entregas en el plazo previsto sin 
retrasos

Decisiones rapidas para medidas correctivas

Minimizar el impacto total en plazo y coste

Suministros

Minimimar el tiempo de entrega cumpliendo con 
el contenido local requerido

Subcontratistas

Seleccionar subcontratiscas con experiencia, aunque
algo mas caros, capaces de manejar los temas
locales del pais

Finalizacion del Proyecto a tiempo

Rapida implementacion de los estandares de calidad
deseados para trabajos criticos al menor coste

Rapida Implementacion de la Calidad desde fase
inicial del proyecto

Control de Proyecto

Decisiones rapidas para medidas correctivas

Minimizar el impacto total en plazo y coste

Evitar Posibles fallos en los equipos & ahorrar
tiempo & coste en reparaciones en el futuro
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Propuestas Ganadoras (1/3)

Suministradores

Menor coste de equipos, menor tiempo de 
entrega y disponibilidad de la capacidad deseada

Rendimiento de la Planta

Mejor estimacion del calculo de 
generacion y PR esperado

Mejor aproximacion de la estimacion del 
rendimiento de la planta

Gestion de los RiesgosGestion de los Recursos
Humanos

Reduccion de Riesgos y Mitigacion de Costes
Reduccion de costes generales
Trabajo en equipo

Impuestos

Optimizacion de los costes de 
construccion de la planta
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Propuestas Ganadoras (2/3) 

Test de Corrosion

Velocidad del Viento

Configuracion
Este – Oeste 

Mejor Aprovechamiento del terreno – menor
coste BoS

Mayor tiempo de vida de la planta

Diseno optimizado de la estructura porta 
modulos

Potencia Module VS BoS

Ahorro de costes

Dimensionado Inversores VS Banco 
Capacitores

Cumplir con la potencia reactiva requerida
por la red
Busqueda de la compensacion requerida al 
menor coste posible

Incremento de la produccion con menor coste

Modulos
Double Glass 
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Propuestas Ganadoras (3/3) 

Operacion & Mantenimiento

Busqueda del mas rapido, eficaz y 
economico sistema de limpieza de modules
Valorar opcion de limpieza en seco para 
ahorrar agua en zonas deserticas

Mejorar la disponibilidad de la plant 
& bajo coste de O&M

Optimizacion de la Produccion

Asegurar maxima produccionMobile PV Test 
Center

Standards & Codes

Reducir al maximo los fallos y paradas de planta 
mejorando la disponibilidad
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THANK 
YOU

You can reach us at

raul.alcolea@sterlingwilson.com
solarinternational@sterlingwilson.com

www.sterlingandwilson.com


