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Coste EPC - Factores

=  Buen entendimiento entre IPP y EPC con el fin de optimizar los costes durante el ciclo de vida de la Planta
Fotovoltaica

=  Factores a considerar: HSE, Calidad, Programa, Coste, Fiabilidad y Vida util
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Areas / Cuestiones a Considerar

Impuestos

~ TAXATION
ﬂ = ~~ Menos Impuestos durante la Fase de
; . Construcciony O&M

Planificacion

Estrega a tiempo de los equipos para evitar
sobrecostes por espera

No retraso en el inicio de los trabajos

Seguros

Evitar sobrecostes y retrasos en la
contruccion
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Control de Calidad

Fiabilidad y buen funcionamiento de la planta

Menos coste de mantenimiento, menos tiempo
de inactividad y mas produccion

Seguridad, Salud y Medio

Ambiente

No accidentes o perdidas humanas debido a
regrasos en cunstruccion

No sobrecostes debido a las perdida de horas
de trabajo

Documentacion

Reducir/Optimizar costes portuarios/aranceles

Q-

Evitar retrasos en la construccion



Gastar un poco mas, Ahorra Tiempo STERLING &wusomééy

Suministros Subcontratistas

Seleccionar subcontratiscas con experiencia, aunque
algo mas caros, capaces de manejar los temas
locales del pais

Minimimar el tiempo de entrega cumpliendo con
el contenido local requerido

Evitar Posibles fallos en los equipos & ahorrar

. . Finalizacion del Proyecto a tiempo
tiempo & coste en reparaciones en el futuro

Rapida implementacion de los estandares de calidad
deseados para trabajos criticos al menor coste

Rapida Implementacion de la Calidad desde fase
inicial del proyecto

Logistica

Asegurar las entregas en el plazo previsto sin
& & prazo P Control de Proyecto

retrasos
. . . . . \Ti""k‘ ' Decisi d dd H
Decisiones rapidas para medidas correctivas L A ( ecisiones rapidas para medidas correctivas
&\I ‘14?’ i, & e e .
Minimizar el impacto total en plazo y coste WO 7FL™ Minimizar el impacto total en plazo y coste
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Propuestas Ganadoras (1/3)

Rendimiento de la Planta

i B | Mejor estimacion del calculo de
||||||I p— generacion y PR esperado
ol RFAREEe ==
L Mejor aproximacion de la estimacion del

5 "';‘ceﬂ_a.\\'\ty rendimiento de la planta

Gestion de los Recursos
Humanos

HVICEe o S argel

leang

Reduccion de costes generales

Trabajo en equipo

www.sterlingandwilson.com

STERLING & W|L50NQC;§9
Y,

Suministradores

Menor coste de equipos, menor tiempo de
entrega y disponibilidad de la capacidad deseada

Impuestos

Optimizacion de los costes de
construccion de la planta

Gestion de los Riesgos

Reduccion de Riesgos y Mitigacion de Costes
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Propuestas Ganadoras (2/3) STERLING & W'LSON%?

Dimensionado Inversores VS Banco Configuracion
Capacitores | | Este — Oeste

Cumplir con la potencia reactiva requerida H/m Mejor Aprovechamiento del terreno — menor
/.&»‘f'/\' por la red

] ] coste BoS
Busqueda de la compensacion requerida al
menor coste posible

Test de Corrosion ’ Potencia Module VS BoS

Liotades. 44 Mayor tiempo de vida de la planta

Ahorro de costes

Modulos Velocidad del Viento

Double Glass . .
Diseno optimizado de la estructura porta

) modulos
Incremento de la produccion con menor coste
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Propuestas Ganadoras (3/3) STERLING & W'LSONQ%?

Operacion & Mantenimiento

Busqueda del mas rapido, eficaz y
economico sistema de limpieza de modules

Valorar opcion de limpieza en seco para
ahorrar agua en zonas deserticas

Optimizacion de la Produccion

Mobile PV Test Asegurar maxima produccion
Center

Mejorar la disponibilidad de la plant
& bajo coste de O&M

Standards & Codes

Reducir al maximo los fallos y paradas de planta
mejorando la disponibilidad
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THANK
YOU

You can reach us at

|

raul.alcolea@sterlingwilson.com
solarinternational@sterlingwilson.com

www . sterlingandwilson.com

www.sterlingandwilson.com H°—‘



